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Projekt- und Systemverwaltung 

 

Die Lösung 
Die Projektverwaltung – der Grundstein für Erfolg durch 
Projektmanagement 

Das Projekt ist die oberste Organisationseinheit - alle 
Informationen, Leistungen und Dokumente für ein Bau-
vorhaben werden in einem Projekt verwaltet. 

Die Projektverwaltung ist nicht nur eine Plattform für alle 
ABK-Anwendungen, auch externe Software-
anwendungen, die Sie für die Projektbearbeitung 
verwenden, werden in der ABK-Projekt- und 
Systemverwaltung integriert. 

Die Projektübersicht erhalten Sie in der Projektver-
waltung, wo die Daten aller ABK-Anwendungen 
zusammengeführt und ausgewertet werden. 

Die Projektverwaltung als Zentrale für das Unter-
nehmenswissen, das allen Mitarbeitern in 
unterschiedlicher Detailschärfe zur Verfügung steht.  

So sieht der Projektverantwortliche alle Projektdaten und 
Auswertungen seines Projektes immer am aktuellsten 
Stand, wodurch die Managementmethode "Reaktion bei 
Bedarf" nun endgültig von der Methode "vorausschau-
ende Steuerung" abgelöst werden kann. 

Die Unternehmensleitung hat Einblick in alle Projektver-
läufe, der Bearbeiter nur in jene Daten, die für seine 
Bearbeitung von Bedeutung sind. 

 
 

n Projektmanagement ist Ihnen vertraut – aber jeder Ihrer 
Mitarbeiter arbeitet nach seinen eigenen Methoden? 

n Sie wollen nicht mehr, dass auch bei Routinearbeiten das 
Rad jedes Mal neu erfunden wird? 

n Sie erlebten bereits einen Projektstillstand, als Ihr bester 
Projektleiter plötzlich erkrankte und kein anderer 
Mitarbeiter sich in seinen Unterlagen zurechtfand? 

n Sie wollen Qualitätsmanagementprozesse in Ihrem 
Unternehmen einführen, Ihnen fehlt aber die 
entsprechende Unterstützung? 

n Überzeugen Sie Ihren Bauherrn durch einen hohen 
Qualitätsstandard bei der Projektbearbeitung, den Sie mit 
ABK aufbauen. 

n Nützen Sie brachliegendes Unternehmenswissen, das 
jedem Ihrer Projekte zu Gute kommt. 

n Sie sind jederzeit in der Lage, mit nur einem Tastendruck, 
den aktuellen Projektstand abzufragen. 

n Definieren Sie mit Hilfe von ABK Strategien und Routinen, 
die projektübergreifende Gültigkeit haben.  

n Leichte Orientierung und mögliche Transparenz werden 
zum Projekterfolg beitragen  
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Projekt- und Systemverwaltung 

Kurz und bündig: 

Die ABK-Projekt- und Systemverwaltung bildet die Basis 
von ABK7, in die andere ABK-Anwendungen integriert 
sind, oder darauf aufsetzen. Überdies können aus der 
ABK -Projekt- und Systemverwaltung auch andere 
vorhandene Programme aufgerufen werden. ABK7 
repräsentiert somit eine zentrale Plattform für sämtliche 
Softwareanwendungen 

Die Methode: 

Das Projekt als Organisationseinheit 

Wie in der Baubranche üblich, erfolgt die Organisation 
der Arbeit mit ABK7 in Projekten. Alle Leistungen, alle 
Dokumente, alle Angebote, Aufträge und Rechnungen - 
kurz alle Informationen, die bei der Abwicklung eines 
Bauvorhabens anfallen - werden in einem Projekt 
verwaltet. 
Prinzipiell können alle Projektarten, von Marketing- oder 
Softwareprojekten bis hin zu virtuellen Projekten, in der 
ABK-Struktur abgebildet werden.  
 
In der ABK-Projektverwaltung werden 3 wesentliche 
Bereiche unterschieden:  

n  Projektdatenverwaltung 

n  Stammdatenverwaltung 

n  Systemdatenverwaltung  

 

Wesentliche Funktionen: 

Die Projektdatenverwaltung 

Nach der Anlage eines Projektes werden grundlegende 
Informationen festgelegt: 
Projektverantwortlicher, Projektart, Ort, Angaben zu 
Projektbeteiligten und Projektzielen. 

Neben der Basisinformation können auch frei definier-
bare Eckdaten angelegt werden. Diese wesentlichen 
Kenndaten sind in anderen ABK-Bausteinen ebenfalls 
ersichtlich und dienen für zentrale Auswertungen und 
Vergleiche. 
 


