
ABK-Kostenplanung mit Elementen ermöglicht eine genaue und nachvollzieh-
bare Ermittlung der Projektkosten. Durch die Zusammenstellung von Bauteilen 
zu Baukonstruktionen werden Kosten ermittelt. Ändert sich die Planung, lassen 
sich die Kosten leicht anpassen. Mit dieser effizienten Methode ist eine 
funktionale Beschreibung des geplanten Gebäudes automatisch vorhanden.

Die Methode und Systematik dahinter
Mit der Kostenplanung nach Elementen 
können Kosten nach planungsorien-
tierter Gliederung der ÖNORM B 1801 -1 
ermittelt werden, oder aber nach einer 
eigenen, dem Planungsablauf entsp-
rechenden Struktur.

Grundlage dafür sind Elementkataloge, 
auf die während der Projektbearbeitung 

ABK-Kostenplanung mit Elementen er-
möglicht eine genaue und nachvoll-
ziehbare Ermittlung der Kosten. Durch 
die Zusammenstellung von Einzelposit-
ionen zu Bauteilen und Baukonstruk-
tionen ist mit der Elementmethode eine 
nachvollziehbare und transparente Dok-
umentation der Quantitäten, der Quali-
täten und der Kosten des geplanten 
Gebäudes vorhanden.

Transparenz dank Elementmethode

Schnelle Kostenermittlung 
durch optimierte Mengen-
ermittlung für unterschied-
liche Planungsvarianten 

Bauteile zu Baukonstruk-
tionen zusammenstellen, 
Kosten ermitteln und Bau-
beschreibungen erstellen

Elemente mit Positionen 
hinterlegen und so Roh-LV 
erstellen

Genaue und nachvollzieh-
bare Kostenermittlung mit 
Elementen nach ÖNORM
B 1801

Elemente und Elementgruppen

 
Mit der Elementmethode erhält man 
neben einer nachvollziehbaren Kost-
enaufstellung eine detaillierte Bau-
beschreibung auf Knopfdruck, ohne 
erheblichen Mehraufwand. Ein guter 
Elementkatalog macht es möglich!

zugegriffen werden kann. Elemente 
werden mit Preisen übernommen und 
durch die Mengenermittlung ergänzt 
oder bei Bedarf beliebig abgeändert.

In ABK wird zwischen Grobelementen, 
die aus mehreren Feinelementen be-
stehen, und Feinelementen, die aus 
Positionen und/oder Artikeln best-
ehen, unterschieden. Bei Planungs-
änderungen können so Adaptier-
ungen übersichtlicher und vollständig 
durchgeführt werden.

Elemente werden durch einen Lang-
text beschrieben, eine ergänzende 
Grafik kann der texlichen Ausarbei-
tung beigefügt werden. Zusätzlich 
wird mithilfe von Leistungspositionen 
das Element zusammengestellt. Über 
Positionen erfolgt eine automatisierte 
Preisaktualisierung.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung 
– eine Grundlage mit vielen Vorteilen

Kostenplanversionen - weil auch Pläne 
sich ändern können

Feinelemente werden aus Positionen aus 
Leistungsbeschreibungen oder aus 
Artikeln aus Artikeldateien gebildet. Mit 
dem Zugriff auf alle im System vorhan-
denen LB und Bürostandard-Positionen 
stellt ABK ein Positionssuchsystem zur 
Verfügung, mit dem nach fachlichen 
Kriterien die "richtige" Position für Ihr 
Element gefunden wird.

Ändern sich die Ausführungspläne, oder 
möchte man eine alternative Ausführ-
ungsart analysieren, wird die nächste 
Planversion angelegt. So hat man immer 
die aktuelle Bearbeitung im Visier und 
andere Ausführungen im Zugriff - ein 
Zugewinn an Flexibilität, der Ihren 
Planungskomfort erhöht.

Die Projektkostenplanung mit Elementen 
dient als Grundlage für die Kosten-
planung nach der Leistungsgliederung,  
der Kostengliederung nach ÖNORM B 

Im ersten Schritt wird in einem Kosten-
plan die geplante Ausführung mittels 
Elementen aus Elementkatalogen zu-
sammengestellt. Eine räumliche Zu-
ordnung zu Kostenstellen oder eine sach-
liche Zuordnung zu Kostenträgern er-
möglicht eine detaillierte Konzeption
und Auswertung.

Mit unserer durchgängigen Lösung rea-
gieren Sie - nicht nur im Bereich der 

Bei konsequenter Datenpflege werden 
per Knopfdruck die Kosten auf die 
Leistungsgliederung umgeschlüsselt  
und in den ABK-Projektkostenmanager 
übergeben. Ebenso einfach ist es, ein
Roh-Leistungsverzeichnis mit allen 
Positionen der Elemente zu erstellen und 
in  ABK-Leistungsverze ichnis  a ls 
Referenz-Leistungsverzeichnis einzu-
blenden.

1801 in der Ausführungsphase und für 
die  Erstellung von Leistungsverzeich-
nissen.

Damit sich Ihr Projekt im (finanziellen) 
Rahmen bewegt

Die qualifizierte Kostenplanungs-
methode von ABK ermöglicht, in jeder 
Planungsphase die Detaillierung und 
somit Schärfe der Schätzung zu wäh-
len und mit einfachen Mitteln zu ei-
nem  fundierten Ergebnis zu kom-
men.  Sie sind somit imstande, Ihre 
Ko s te n s t r u k t u r e n  a u s  u n te r -
schiedlichen Perspektiven zu be-
leuchten und schaffen damit die 
Basis für einen neuen Weg - den sanf-
ten und produktiven Umstieg ins kos-
tensensitive Business einer neuen 
Dimension.

Kostenplanung - gelassen auf höch-
ste Anforderungen und haben Ihre 
Pro jekte  s icher  im Gr i f f .  Ihre 
Arbeitsprozesse und Kostenmodelle 
werden frühzeitig berechenbar - die 
Qualitätssicherung profitiert davon, 
dass Sie alle Möglichkeiten der 
Bauteilkonstruktionen bereits in einer 
sehr frühen Phase im Vorfeld  analys-
ieren und so die beste Variante evalu-
ieren können: die Fehlerquote sinkt, 
die Produktqualität erhöht sich und 
die Kosten werden zwangsläufig redu-
ziert.

Gesamtheitlichkeit statt Grauber-
eiche 
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